

Acta de inicio de proyecto de software

SIGMZIE UNIMAGDALENA

FECHA:[13/04/2026]



Tabla de Contenido

Información del Proyecto	3
Datos.....	3
Patrocinador / Patrocinadores	3
Propósito y Justificación del Proyecto	3
Descripción del Proyecto y Entregables	4
Requerimientos	4
Requerimientos del producto	4
Requerimientos del proyecto	5
Objetivos.....	5
Premisas y Restricciones	6
Riesgos iniciales de alto nivel	6
Cronograma de actividades	6
Cronograma de hitos principales.....	7
Presupuesto estimado	7
Distribución del presupuesto en las actividades	7
Lista de Interesados (stakeholders)	8
Requisitos de aprobación del proyecto.....	8
Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad	9
Gerente de Proyecto.....	9
Niveles de autoridad	9
Personal y recursos preasignados	10
Aprobaciones	10
Ronald Rojas Duica	10
(Director Dirección Financiera)	10
13/04/2026	10
Angelica Liliana Silva	10
(Director Centro de Innovación)	10
13/04/2026	10
Cesar Enrique Polo Castro (Director CIDS)	10
13/04/2026	10





Información del Proyecto

Datos

Empresa / Organización	Universidad del Magdalena
Proyecto	Sistema de gestión y monitoreo de la zona de innovación y emprendimiento (SIGMZIE Unimagdalena)
Fecha de preparación	13/04/2025
Cliente	Centro de Innovación y Emprendimiento (CIE)
Patrocinador principal	Dirección Financiera
Gerente de Proyecto	Grupo de software del Centro de Ingeniería y Desarrollo de Software CIDS

Patrocinador / Patrocinadores

Nombre	Cargo	Departamento / División
Ronald Rojas Duica	Director	Dirección Financiera
Angelica Liliana Silva Franco	Director	Centro de Innovación y emprendimiento

Propósito y Justificación del Proyecto

El SIGMZIE Unimagdalena se plantea como una iniciativa institucional orientada a fortalecer la cultura de innovación y emprendimiento dentro del campus. Su propósito principal es brindar un entorno donde los estudiantes puedan validar ideas de negocio, fortalecer sus modelos de emprendimiento, acceder a acompañamiento, generar conexiones y desarrollar propuestas con potencial de crecimiento. En este sentido, el proyecto no solo se enfoca en ofrecer un espacio físico, sino en consolidar un ecosistema universitario de apoyo para iniciativas productivas y de innovación.

El proyecto es necesario para formalizar la actividad emprendedora en el campus, reduciendo las barreras de entrada (costos y falta de contactos) y transformando proyectos académicos en soluciones productivas con impacto regional y respaldo institucional.



Descripción del Proyecto y Entregables

El producto central es una plataforma web que automatiza y centraliza el ciclo de vida del emprendimiento. Sus componentes clave incluyen:

- **Módulo de Selección:** Gestión de convocatorias, formularios de postulación y validación de matrícula institucional.
- **Vitrina Digital:** Catálogo público interactivo donde la comunidad puede buscar productos, consultar horarios y calificar servicios mediante reseñas y estrellas.
- **Panel de Control del Emprendedor:** Herramienta para que el estudiante registre sus ventas, gestione su perfil de negocio y visualice indicadores financieros de desempeño.
- **Gestor de Espacios:** Sistema de reserva y asignación de módulos físicos mediante una vista de calendario interactivo.
- **Sistema de Seguimiento e Impacto:** Registro cronológico de hitos, carga de evidencias de avance y generación de métricas de sostenibilidad para la rendición de cuentas institucional.

Requerimientos

Requerimientos del producto

1. Gestión de Convocatorias (RF-19): Administración completa del ciclo de postulación y selección de emprendedores.
2. Catálogo Digital Público (RF-11): Vitrina interactiva con filtros para que la comunidad consulte productos y horarios.
3. Panel Financiero y de Ventas (RF-29/30): Registro de ingresos y visualización de indicadores para el emprendedor.
4. Gestor de Espacios Físicos (RF-27/28): Visualización tipo calendario y asignación formal de módulos en el campus.
5. Sistema de Seguimiento y Evidencias (RF-33/34): Registro cronológico de hitos y carga de archivos probatorios de avance

Requerimientos del proyecto

1. Cumplimiento Normativo: El sistema debe cumplir con la Ley de Habeas Data y políticas de tratamiento de datos de la Universidad.
2. Metodología de Desarrollo: Implementación mediante Sprints iterativos
3. Infraestructura: Despliegue obligatorio en la nube (Azure o AWS) provista por la institución

Objetivos

Objetivo	Indicador de éxito
Alcance	
Desarrollar y desplegar el 100% de los módulos descritos (Selección, Vitrina, Panel, Gestor y Seguimiento).	
Cronograma (Tiempo)	
Finalizar el desarrollo y despliegue del sistema para el inicio del ciclo académico 2026.	Cronograma ejecutado sin desviaciones superiores al 10% del tiempo planificado.
Costo	
Ejecutar la totalidad del proyecto manteniéndose dentro del límite de \$126.523.794 COP.	Reportes de ejecución presupuestal aprobados por la Dirección Financiera sin sobrecostos.
Calidad	
Entregar un sistema de alta disponibilidad, con código limpio, bajo nivel de deuda técnica y sin vulnerabilidades críticas de seguridad.	Métricas de <i>uptime</i> del 99.9% y cero incidentes críticos de seguridad reportados en el primer trimestre de producción.



Premisas y Restricciones

Premisa

Se contará con el apoyo constante y retroalimentación oportuna por parte del Centro de Innovación y Emprendimiento (CIE).

Premisa

La universidad proveerá o habilitará la infraestructura en la nube necesaria para el despliegue (ej. Azure o AWS).

Restricción

El presupuesto aprobado es estricto y no cuenta con fondos adicionales de contingencia más allá de los asignados.

Restricción

El sistema debe cumplir rigurosamente con las normativas institucionales y nacionales de tratamiento de datos personales (Habeas Data).

Riesgos iniciales de alto nivel

- Baja adopción: Que los estudiantes prefieran seguir en la informalidad en lugar de registrar sus ventas en la plataforma.
- Integración de datos: Retrasos en la validación de matrícula con la base de datos central de la Universidad.
- Sostenibilidad presupuestal: El presupuesto es estricto y no cuenta con fondos de contingencia adicionales.

Cronograma de actividades

Actividad	Fecha de inicio	Fecha de fin
Fase 1: Análisis de Requisitos y Diseño de Arquitectura	14/04/2025	15/05/2025
Fase 2: Desarrollo Frontend y Backend (Sprints iterativos)	16/05/2025	30/09/2025



Fase 3: Integración, Pruebas y QA	01/10/2025	15/11/2025
Fase 4: Despliegue en Producción y Capacitación	16/11/2025	15/12/2025
Fase 5: Soporte post-lanzamiento y estabilización	16/12/2025	15/02/2026

Cronograma de hitos principales

Hito	Fecha Máxima
Aprobación de Arquitectura y Diseño Técnico	15/05/2026
Finalización de Desarrollo Core (Sprints Frontend/Backend)	30/09/2026
Cierre de Pruebas QA e Integración Institucional	15/11/2026
Despliegue en Producción y Capacitación de Usuarios	15/12/2026
Cierre de Proyecto y Entrega de Soporte Estabilizado	15/02/2027

Presupuesto estimado

\$126.523.794 COP

Distribución del presupuesto en las actividades

Actividad	Costo	Observación
Personal de Desarrollo (Ingeniería y Diseño)	\$88.566.656	Equipo de CIDS (Frontend, Backend, UI/UX).
Infraestructura y Servicios Cloud	\$18.978.569	Alojamiento en Azure/AWS y bases de datos
Aseguramiento de Calidad (QA) y Seguridad	\$12.652.379	Pruebas de vulnerabilidad y estrés
Capacitación y Documentación Técnica	\$6.326.190	Manuales de usuario y formación al CIE



Lista de Interesados (stakeholders)

Nombre	Cargo	Departamento / División
Pablo Vera Salazar	Rector	Rectoría
Angelica Liliana Silva Franco	Director	Centro de Innovación y emprendimiento
Karen Sofia Jackson Rodríguez	Director	Dirección circular y de docencia
Jaime Noguera Serrano	Vicerrector	Vicerrectoría Administrativa
José Daniel Rojas Medellín	Ministro	Ministerio de educación
Yesid Gonzales Perdomo	Secretario	Secretaría de educación departamental (SED)
Juan José Milán Corzo	Representante de los estudiantes	Consejo Superior
Wilson Arturo Pacheco Palacio	Director Técnico	Dirección de comunicaciones
Jeimmy Patricia Polo Rojas	Director Técnico	Dirección de desarrollo estudiantil
Cesar Enrique Polo Castro	Director	Centro de Ingeniería y Desarrollo

Requisitos de aprobación del proyecto

Para que el proyecto se considere exitoso y finalizado, debe cumplir con:

- Funcionalidad: Despliegue del 100% de los módulos (Selección, Vitrina, Panel, Gestor y Seguimiento).
- Calidad Técnica: Código con bajo nivel de deuda técnica y cero vulnerabilidades críticas.
- Disponibilidad: Cumplimiento de métricas de uptime del 99.9% en el primer trimestre.
- Institucional: Validación exitosa de matrícula con la base de datos de la Universidad (RF_03)



Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad

Gerente de Proyecto

Nombre	Cargo	Departamento / División	Rama ejecutiva (Vicepresidencia)
Camilo andres monsalve garcia	Lider proyecto	Vicerrectoría Administrativa	

Niveles de autoridad

Área de autoridad	Descripción del nivel de autoridad
Decisiones de personal (Staffing)	Autoridad total para asignar o rotar ingenieros del equipo CIDS según necesidades del Sprint.
Gestión de presupuesto y de sus variaciones	Autoridad para reasignar rubros entre actividades sin exceder el tope de \$126.523.794.
Decisiones técnicas	Responsable final de la elección del stack tecnológico y arquitectura del sistema.
Resolución de conflictos	Mediador en disputas técnicas; escala a Rectoría si el conflicto afecta el alcance misional.
Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad	Limitado a cambios que afecten la fecha de lanzamiento (2026), los cuales deben ser aprobados por el Patrocinador



Personal y recursos preasignados

Recurso	Departamento / División
Equipo de Desarrollo CIDS	Centro de Ingeniería y Desarrollo de Software
Infraestructura Cloud (Suscripción)	Dirección de Comunicaciones / Unimagdalena
Mentores y Expertos Temáticos	Centro de Innovación y Emprendimiento (CIE)

Aprobaciones

Patrocinador	Fecha	Firma
Ronald Rojas Duica (Director Dirección Financiera)	13/04/2026	
Angelica Liliana Silva (Director Centro de Innovación)	13/04/2026	
Cesar Enrique Polo Castro (Director CIDS)	13/04/2026	